

5 et 6 septembre 2012 – réunion de tous les organismes :

- Présenter Parnasimautik aux représentants lors d'une réunion de tous les organismes.
- Discuter des orientations, des consultations et des prochaines étapes.
- Discuter d'une déclaration finale appuyant le processus de consultation (organismes et communautés).

Septembre à décembre 2012 – séances d'information :

- Mettre sur pied un groupe-cadre pour organiser et réaliser les séances d'information.
- Présenter Parnasimautik aux conseils d'administration d'organismes régionaux (qui en font la demande), nommer une personne-ressource au sein de chaque organisme et confirmer (s'il y a lieu) la participation financière.



2012

Février à novembre 2013 – ateliers dans les communautés :

- Maintenir sur pied le groupe-cadre pour organiser et réaliser des ateliers dans les communautés, et assurer une représentation des élus.
- Présenter Parnasimautik dans chaque communauté : au village nordique, à la corporation foncière, ainsi qu'aux représentants locaux d'organismes régionaux et d'autres comités.
- Susciter la discussion concernant la vision locale du développement en vue de la rédaction d'un document final.



2013

Mars 2013 :

- Présenter un rapport provisoire lors de l'assemblée générale annuelle de la Société Makivik.

Automne 2013 :

- Présenter un rapport provisoire lors d'une réunion de tous les organismes (septembre).
- Faire le suivi auprès des organismes régionaux.
- Faire le suivi auprès des communautés.

Janvier et février 2014 :

- Réaliser des consultations publiques finales par l'entremise de tribunes téléphoniques à la radio (Taqramiut Nipingat Inc.) et de Facebook.
- Finaliser le document concernant les consultations sur Parnasimautik et une vision régionale consolidée du développement.

2014

Printemps 2014 :

- Présenter un document final aux Nunavimmiuts.

